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Esipuhe ja kiitokset

Tyoskenneltyani vuosia ohjelmistoprojektien parissa, olen koh-
dannut monia projektien kulkuun liittyvid vaikeuksia ja toden-
nut samojen ongelmien toistuvan yha uudelleen. Tama joh-
datti minut pohdiskelemaan, miksi Suomessa ei tarjota juuri-
kaan koulutusta nadiden ongelmien tunnistamiseen, valttami-
seen ja varsinkin ennaltaehkaisyyn? Tunnistettuani taman
puutteen, paatin ryhtya toimeen tilanteen parantamiseksi. Ke-
vaalla 2017 opetin aiheesta Tampereen ammattikorkeakou-
lussa ja samoihin aikoihin varmistui suunnitelmani kirjoittaa ai-
heesta my0s kirja, jota parhaillaan luet.

Ystavani Kari Juopperi, Joonas Leponen ja Kai Tusa tukivat han-
ketta toimimalla oikolukijoina. IT-alan ammattilaisina he tarjo-
sivat myos lukuisia arvokkaita parannusehdotuksia kirjan sisal-
toon.

Kirjan oikolukijoina toimivat myos veljeni Jari Juvonen ja Matti
Juvonen, seka vaimoni Anni Juvonen. He eivat tyoskentele IT-
alalla, joten heidan palautteensa auttoi ymmartamaan, miten
aihe avautuu ohjelmistoprojekteja vihemman tuntevalle luki-
jalle. Perheeni toimi ymmartavaisena ja vahvana tukena kirjoi-
tustyoni aikana.

Taman kirjan kirjoitustydhdn on saatu Suomen tietokirjailijat
ry:n myontama apuraha.

Haluan esittaa yhteisen kiitokseni kaikille kirjan syntyyn myo-
tavaikuttaneille tahoille.

Yiéjérvelld maaliskuussa 2018

Rami Juvonen
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Jos epaonnistumiseksi tulkitaan aikataulusta
luisuminen,  budjetin  pettdminen  tai
lopputuotteen puutteellinen toiminnallisuus,
vain noin kolmasosa ohjelmistoprojekteista
onnistuu. Ohjelmistotydssa epdonnistumiset
koituvat usein hyvin kalliiksi. Tehdyt virheet
kasvattavatkin  ohjelmistoprojektien kuluja
Suomessa vuosittain jopa miljardeilla euroilla.

Tama kdytannonldaheinen selviytymisopas
keskittyy  ohjelmistoprojektien ongelmien
tunnistamiseen, niiden valttamiseen seka
ratkaisuihin. Kirja on kirjoitettu siten, etta siita
on hyotya kaikille ohjelmistoprojektien parissa
tyoskenteleville.

Kirjoittaja on koulutuksiltaan tietotekniikan
diplomi-insin6ori  ja opettaja. Han on
tyoskennellyt ohjelmistoprojekteissa vuodesta
2004 alkaen.
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